



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

Αιγίνιο, 9 Ιανουαρίου 2020

Αρ. πρωτ.:

Προς: **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ** - Ενταύθα

Διεύθυνση: Κων. Καραμανλή 38
Τ.Κ.: 603 00 Αιγίνιο
Πληροφορίες: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τηλέφωνο: 2353350132
fax: 2353022990
email: aiginiodk@outlook.com.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας: «**Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Κολινδρού Δήμου Πύδνας - Κολινδρού**».

Ανάδοχος: **Κ/Ξ: ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. – ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 8^α και 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412 / 16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».
2. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
3. Την από 12 – 03 – 2018 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
4. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

και επειδή:

1. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.
2. Ο εργολάβος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την καθυστέρηση διότι αυτή οφείλεται σε απρόβλεπτο γεγονός (καθυστέρηση έκδοσης της απαραίτητης άδειας εκτέλεσης έργου από την αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή τη Διεύθυνση Υδάτων Κεν. Μακεδονίας).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας του θέματος **μέχρι τις 12 – 08 – 2020**.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αγρ. – Τοπ. μηχανικός με Α' β.

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πολ. μηχανικός ΤΕ με Α' β.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αιγίνιο, 9 Ιανουαρίου 2020

Αρ. πρωτ.:

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ - Ενταύθα

Διεύθυνση: Κων. Καραμανλή 38
Τ.Κ.: 603 00 Αιγίνιο
Πληροφορίες: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τηλέφωνο: 2353350132
fax: 2353022990
email: aiginiodk@outlook.com.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας: «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Αιγινίου Δήμου Πύδνας - Κολινδρού».

Ανάδοχος: Κ/Ξ: ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 8^α και 10 του άρθρου 14/ του Ν. 4412 / 16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
3. Την από 21 – 02 – 2019 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
4. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

και επειδή:

1. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, διότι αυτή οφείλεται σε απρόβλεπτο γεγονός (καθυστέρηση έκδοσης της απαραίτητης άδειας εκτέλεσης έργου από την αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή τη Διεύθυνση Υδάτων Κεν. Μακεδονίας).
2. Ο εργολάβος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την καθυστέρηση αυτή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας του θέματος μέχρι τις 21 – 02 – 2020.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αγρ. – Τοπ. μηχανικός με Α' β.

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πολ. μηχανικός ΤΕ με Α' β.

A. G. V.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οδηγία για Π.Δ.Α.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Τ.Κ. 60300

Αρ Πρωτ. 12/2-1-2020

Θεσσαλονίκη, 31/12/2019

Αριθμ. Πρωτ.: 7699

Ταχ. Δ/ση: Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65

Ταχ. Κωδ. : 57001

Πληρ.: Κατερίνα Ιντσέπελη

Τηλ.: 2313 321735

Fax: 2313 321701-2

e-mail: kintsepli@mou.gr

url: www.pepkm.gr

✓
ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Κ. Καραμανλή 39,

60300 Αιγίνιο

ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020
Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και
Παρεμβάσεων

ΘΕΜΑ: Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1^{ης} παράταξης εργασιών) του 1ου υποέργου της Πράξης με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ.Ρυακίων Δήμου Πύδνας - Κολινδρού», του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, ενταγμένης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4.3.4

ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0006159849

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006» όπως ισχύει,
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όπως ισχύει,
3. Την υπ' αριθ. C (2015) 9170 /11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
4. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020).
5. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/2014, τ.Α): «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α'/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Την υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/01-11-2016, τ.Β.) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


δαπανών για τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. **ΥΑ 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015)** με την οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
8. Τη με αρ. πρωτ. **2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/Β'/2016)** Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Πράξεων ΠΑΑ,
9. Την αρ. πρωτ. **1065/19-04-2016 (ΦΕΚ 1273/04-05-2016, τ.Β)** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014 -2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
10. Την υπ' αριθμ. **1783/17-4-2018** απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ.Ρυακίων Δήμου Πύδνας - Κολινδρού» της Δράσης 4 του Υπομέτρου 3 του Μέτρου 4 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 -2020».
11. Την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό **2018ΣΕ08210003**.
12. Την απόφαση έγκρισης σχεδίου Σύμβασης με αριθμ. πρωτ. **6971/12-12-2018** της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
13. Την εργολαβική σύμβαση κατασκευής του 1^{ου} υποέργου της Πράξης με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ.Ρυακίων Δήμου Πύδνας - Κολινδρού», που υπεγράφη στις **18/1/2019** μεταξύ του Δικαιούχου Δήμου Πύδνας - Κολινδρού και της εργοληπτικής Εταιρείας «Καϊσίδης Νικόλαος».
14. Το έγγραφο του Δικαιούχου Δήμου Πύδνας - Κολινδρού με αριθμ. πρωτ. **7345/11-12-2019 (14844/10-12-2019)** με το οποίο υποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης.
15. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που απεστάλησαν από το Δικαιούχο Δήμο Πύδνας - Κολινδρού με το αριθμ. Πρωτ. **7697/31-12-2019 (15653/30-12-2019)** έγγραφο.
16. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη νομική δέσμευση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα Ελέγχου (Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης).

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του 1^{ου} υποέργου της Πράξης «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ.Ρυακίων Δήμου Πύδνας - Κολινδρού» όπως προτείνεται μέσω της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1^{ου} υποέργου, έως 17/4/2020.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά την απόφαση αυτή, θα πρέπει να ακολουθήσει έγκριση της παράτασης από την Προϊσταμένη Αρχή. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας οφείλει ο Δικαιούχος Δήμος Πύδνας - Κολινδρού να προσκομίσει άμεσα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την σχετική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.



Ακριβής Αντίγραφο

Βυθανία ΣΕΡΑΛΙΔΟΥ

Η Προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ

Αγγελική Ωραιοπούλου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

➤ Χρονολογικό Αρχείο





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2019

Συνεδρίασεως της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Αιγινίου στις 9 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μ.μ. με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: «Απολογισμός Εμποροπανήγυρης Αιγινίου 2019-Προτάσεις για την επερχόμενη Εμποροπανήγυρη Αιγινίου 2020»

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Παππάς Βασίλειος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Παραλυκίδης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος
3. Βασιλειάδου Ξανθίπη, Δημοτική Σύμβουλος
4. Αχλατλής Ιωάννης, Μέλος Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγινίου
5. Καρακασίδης Ιωάννης, Μέλος Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγινίου
6. Αργυριάδης Νικόλαος του Μάνου, δημότης
7. Γκαϊνιαιζής Γεώργιος του Αναστυαίου, δημότης
8. Τοπτσής Ηλίας του Πέτρου, δημότης
9. Εμμανουηλίδης Δημήτριος του Πασχάλη, δημότης
10. Τερζής Πέτρος του Πασχάλη, δημότης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λούκας Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Ζαφείρης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Γκορίδης Νικόλαος, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγινίου

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της επιτροπής και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

1)Τα βεβαιωθέντα έσοδα της Εμποροπανήγυρης Αιγινίου 2019 ανέρχονται στα 260.723€ και εισπράχθηκε το ποσό των 253.944€.

Από χορηγία της εταιρείας «Ε. Μαλαματίνας & Υιός ΑΕΒΕ» εισπράχθηκαν 1.000,00€ και από χορηγία της εταιρείας Olympia Electronics 500,00€.

Σύνολο εσόδων: 262.223€

2)Τα έξοδα της Εμποροπανήγυρης Αιγινίου 2019 ήταν :

- Ηχητική κάλυψη **1.900,00€** (αναλυτικότερα 400,00€ εγκαίνια, 1500,00€ εκδηλώσεις)
- Ποσό για διαφήμιση: **2.964,89€** (αναλυτικότερα 940,89€ EPT3, 350,00€ ATLAS TV, 806,00€ ΞΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, 496,00€ Ράδιο Θεσσαλονίκη, 124,00€ Ερωτικός, 248,00€ THESS NEWS)
- Φύλαξη: **14.880,00€**
- Αφίσες-Προσκλήσεις: **402,38€**

Σύνολο εξόδων: 20.147,27€

Συνολικό όφελος Εμποροπανήγυρης 2019: 242.075,73€


3) Σύμφωνα με τα στοιχεία της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου τα χρήματα που υπήρχαν στον ειδικό λογαριασμό για την Εμποροπανήγυρη μέχρι 30/8/2019 ήταν 145.959,28€. Εκταμιεύτηκαν τα 87.712,00€ στις 29/8/2019 και παρέμειναν τα 58.247,28€. Στις 27/9/2019 οι συνολικές εισπράξεις έφτασαν το ποσό των 166.733,28€ εκ των οποίων τα 75.838€ εισπράχθηκαν από υπάλληλο του Δήμου εντός του χώρου και κατά τη διάρκεια της Εμποροπανήγυρης με μπλοκάκια αποδείξεων εισπραχτης τα οποία έφεραν την σφραγίδα του Δήμου, την υπογραφή του Αντιδημάρχου και την υπογραφή της υπαλλήλου.

Η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης αποφάσισε ομόφωνα:

- α) Κανένας εκθέτης να μην εγκαθίσταται στους δρόμους πρόσβασης προς τον χώρο της εμποροπανήγυρης για λόγους ασφαλείας και αθέμιτου ανταγωνισμού.
- β) Να φωταγωγηθεί ο δρόμος που οδηγεί στην Ν. Είσοδο (είσοδος σφαγείων), να τοποθετηθούν κολονάκια για να αποφευχθεί το εκατέρωθεν του δρόμου παρκάρισμα και να διαχωριστεί ο δρόμος για τους πεζούς.
- γ) Η καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης να ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία καθαρισμού.
- δ) Να αναβαθμιστούν οι είσοδοι της Εμποροπανήγυρης.
- ε) Να γίνει συντήρηση των ήδη υπαρχόντων και κατασκευή νέων μεταλλικών υποστέγων σε σημεία όπου επιτρέπεται βάση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και των ρυμοτομικών γραμμών και τσιμεντόστρωση δαπέδων στα οικόπεδα και στους δρόμους που χρήζουν άμεσης ανάγκης.
- στ) Να επανεξεταστεί ο τρόπος προβολής και διαφήμισης της Εμποροπανήγυρης με ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία ή φορέα.

Ο Πρόεδρος

Δ. Η. Παππάς Βασίλειος



Τα Μέλη

Παραλυκίδης Κωνσταντίνος
Βασιλειάδου Ξανθίππη
Αχλατλής Ιωάννης
Καρακασίδης Ιωάννης
Αργυριάδης Νικόλαος
Γκαϊντατζής Γεώργιος
Τοπτσής Ηλίας
Εμμανουηλίδης Δημήτριος
Τερζής Πέτρος