

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της **αριθ. 6/2018**

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Αριθ. απόφασης **44/2018**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Μετάθεση του χρόνου διεξαγωγής της διαδικασίας δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο : «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού (φίλτρου) στην θέση «Γιαννίτσι» Τ.Κ. Αλωνίων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» και κωδικό MIS 5002929

».

Στο Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **4^η** του μήνα **Απριλίου 2018** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **9.30 π.μ.** συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από την αριθ. **3388/03-04-2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010 .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

- | | | |
|---------------------------|----------|-------------|
| 1. Λαγδάρης Ευάγγελος | Δήμαρχος | ως Πρόεδρος |
| 2. Πορφυρίδης Χριστόφορος | Δ.Σ. | ως Μέλος |
| 3. Κακάνης Κωνσταντίνος | Δ.Σ. | ως Μέλος |
| 4. Ασλανίδου Αργυρούλα | Δ.Σ. | ως Μέλος |
| 5. Τουλούπας Νικόλαος | Δ.Σ. | ως Μέλος |
| 6. Καζάς Παναγιώτης | Δ.Σ. | ως Μέλος |

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1) **Βασιλειάδου Ξανθίππη ,Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρος η οποία δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα**

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη ότι κάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. διότι ο νέος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια του φίλτρου λήγει στις 10/04/2018 και δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί η επανεξέταση της προσφυγής που υπήρχε για τον προηγούμενο διαγωνισμό συνεπώς θα πρέπει άμεσα να αποφασισθεί η μετάθεση της ημερομηνίας του ανοικτού διαγωνισμού .

Ομόφωνα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου συμφώνησαν για το κατεπείγον του θέματος .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Έργων έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω :

Έχοντας υπόψη:

- Την αρ. πρωτ.: 2114/06-04-2017 απόφαση ένταξη της πράξης του θέματος
- Την αρ.πρωτ.:3890/3-10-2017 απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης της Ε.Υ.Δ. Π.Κ.Μ..
- Την αρ.236/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας – Κολινδρού για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της πράξης.
- Την αρ. 107/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την έγκριση των όρων δημοπράτησης του υποέργου της πράξης.
- Την δημοσίευση της αναλυτικής και περιληπτικής διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις εφημερίδες στις 19/10/2017
- Την ηλεκτρονική παραλαβή των προσφορών στις 16/11/2017
- Το άνοιγμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στις 20/11/2017 όπου υποβλήθηκαν πέντε προσφορές (1) ΠΟΛΥΖΩΗ ΝΙΚΟ Α.Ε., 2) ΤΑΚΟΥΔΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του Σπ., 3) ΤΕΜΑΚ Α.Ε.Τ.Ε., 4) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. και 5) WATERAA HELLAS ΑΕΒΕ)
- Το από 06-12-2017 πρακτικό Ι αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού.
- Την αρ.130/07-12-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού Ι του διαγωνισμού.
- Τις προδικαστικές προσφυγές που υποβλήθηκαν στην ΑΕΠΠ από τους 1) ΠΟΛΥΖΩΗ ΝΙΚΟ Α.Ε., 2) ΤΑΚΟΥΔΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του Σπ., 3) ΤΕΜΑΚ Α.Ε.Τ.Ε. και 4) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. κατά της αρ.130/2017 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού

- Την αρ.αποφ.73,74,75,76/2018 της ΑΕΠΠ με την οποία ακυρώνεται η αρ.130/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού
- Το άρθρο 367 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο ...«Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ.».
- Τις παρ.1 και 5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 περί ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
- Την αρ.30/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ματαίωσης του διαγωνισμού του θέματος και της επαναδημοπράτησης της εν λόγω προμήθειας
- Την αρ.42/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων επαναδημοπράτησης της προμήθειας του θέματος
- Την αρ.Ν36/26-03-2018 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία δέχεται την αίτηση αναστολής της εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. αλλά αναπέμπει την υπόθεση στην Α.Ε.Π.Π., προκειμένου να αποφανθεί επί της δεύτερης αιτίας της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά τα αναφερόμενα, ειδικότερα, στο αιτιολογικό της απόφασης.
- Το γεγονός ότι για να αποφανθεί η ΑΕΠΠ επί της παραπάνω αναπομπής θα απαιτηθεί διάστημα τριάντα (30) ημερών
- Το γεγονός ότι αν η ΑΕΠΠ αποφανθεί αρνητικά επί του 2^{ου} λόγου προσφυγής της ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ προχωρά η διαδικασία ανοίγματος των οικονομικών προσφορών της αρχικής διαδικασίας δημοπράτησης και ουσιαστικά αποφεύγεται η διαδικασία της εκ νέου δημοπράτησης για την οποία μας είναι άγνωστο πόσο θα διαρκέσει, δεδομένου ότι μπορεί να προσέλθουν περισσότερες εταιρείες και να υποβληθούν ξανά ενστάσεις, εντείνοντας το πρόβλημα της λειψυδρίας στην Τ.Κ. Αλωνίων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την μετάθεση του χρόνου υποβολής προσφορών από τις 10-04-2018 στις **10-05-2018** την ίδια ώρα και της ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών από τις 16-04-2018 στις **16-05-2018** την ίδια ώρα.

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για τη μετάθεση ή μη της ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε γνώση την ανωτέρω εισήγηση του Προϊσταμένου , ακολούθησε διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τα στοιχεία των δύο ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών ,τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 και του Ν. 3852/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- 1) Την μετάθεση του χρόνου υποβολής προσφορών από τις 10-04-2018 στις **10-05-2018** την ίδια ώρα και της ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών από τις 16-04-2018 στις **16-05-2018** την ίδια ώρα για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης .

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθ. 44/2018**.

Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Υπογράφes
Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Ευάγγελος Λαγδάρης

Αιγίνιο **04– 04 – 2018**