



ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στις υποδομές του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού λόγω έντονων χιονοπτώσεων έτους 2017 (Α' φάση)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Μελ. : 05/2017

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Φωτιάδης Νικόλαος Ε.Δ.Ε

Π Ρ Ο Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο
Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ

Στο Αιγίνιο σήμερα στις ¹⁰ του μηνός ~~Αυγούστου~~ ^{Σεπτεμβρίου} του έτους δυο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα της εβδομάδος ~~Πέμπτη~~ ^{Πέμπτη}.....

Οι υπογεγραμμένοι:

- α. Καθάριος Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος,
- β. Ζυγομαλάς Ιορδάνης, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, ως Μέλος,
- γ. Κωστικός Γεώργιος, Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, ως Μέλος,

που αποτελούμε την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 79/14.07.2020 (Α.Δ.Α. ΩΛΗ9Ω1Π-ΝΒ8) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύδνας- Κολινδρού, μετά από επί τόπου μετάβαση για την παραλαβή των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας, έχοντας υπύληψη:

- α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 "Νέος Κώδικας για δημόσια έργα και μελέτες" και τις συμπληρώσεις και τροποποιήσεις αυτού με το Ν. 4441/2016.
- β. Τα συμβατικά τεύχη της παραπάνω εργολαβίας,
- γ. Την με αρ. πρωτ. 869./01.02.2019, βεβαίωση περάτωσης εργασιών,
- δ. Την τελική επιμέτρηση του έργου η οποία υποβλήθηκε με αρ. πρωτ. 866/ 28.01.2019 και εγκρίθηκε - θεωρήθηκε με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τ.Υ. & Π. στις 20.02.2019,
- ε. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του παραπάνω έργου που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή στις 15/05/2019,
- στ. Το Σ.Α.Υ. του έργου, που θεωρήθηκε από τον Δ/ντή Τ. Υ & Πολεοδομίας του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού Κ^ο Καραμέλιο Δημήτριο στις 15/01/2018,
- ζ. Τον Φ.Α.Υ. του έργου, που θεωρήθηκε από τον Δ/ντή Τ. Υ & Πολεοδομίας του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού Κ^ο Καραμέλιο Δημήτριο στις 28/02/2019,

η. Τον **Μητρώο** του έργου, που θεωρήθηκε από τον Δ/ντή Τ. Υ & Πολεοδομίας του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού Κ^ο Καραμέλιο Δημήτριο στις 28/02/2019,

εξετάσαμε το έργο με προσοχή και διαπιστώσαμε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Υστερα από αυτό και επειδή ο χρόνος εγγύησης σύμφωνα με το **Άρθρο 172** του Ν. **4412/2016** και την ΕΣΥ του έργου, παρήλθε στις **28.04.2020**, παραλαμβάνουμε τις εργασίες του έργου **ΟΡΙΣΤΙΚΑ**.

Το πρωτόκολλο συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, από τα οποία τα δύο (02) παραδόθηκαν στην Ανάδοχο.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΑΙΑ Ο φίλος Τρ. Τσάκ. Τσάκιν

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τ.Ε.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΕΣ

Διονύσιος Καραϊσκος

Τοπογράφος Μηχανικός

*Ο επιβλέπων δεν προώθησε
κόποι ασφαλείας - ανεργειακή έδρα.*

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

Νικόλαος Φωτιάδης Ε.Δ.Ε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Καθάριος Χρήστος
Δημοτικός Σύμβουλος**

**Ζυγομαλάς Ιορδάνης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.**

**Κωστικός Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.**