



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
 ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
 ΑΙΓΙΝΙΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ)
 ΑΡ.ΜΕΛ.: 19 / 2013
 ΑΝ/ΧΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χρ. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ –
 ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δ. ΚΟΜΙΝΗ Ο.Ε.

**2° ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 (2° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)**

Στο Αιγίνιο σήμερα, 14 / 03 / 2018, ο υπογεγραμμένος **Καραμέλλιος Δημήτρης**, Αγρονόμος – Τοπογράφος μηχανικός με Α΄ β., προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του δήμου Πύδνας – Κολινδρού, παρουσία και του εκπροσώπου του Αναδόχου Αθανασίου Τσιμήτρη, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 57 «Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» του νόμου 3669 / 2008 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας δημοσίων Έργων».
2. Την απόφαση με α.π.: Δ11γ ο/9/7/7-2-2013 του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
3. Την απόφαση με α.π.: Δ11γ/ο/5/8/12-2-2013 του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ
4. Το με α.π.: 70 / 6 – 09 – 2017 έγγραφο του τεχνικού συμβουλίου δημοσίων έργων με το οποίο διαβιβάστηκε η από 6 – 9 – 2017 γνωμοδότησή του με αριθμό 2.
5. Το με α.π.: 10962 / 28 – 09 – 2017 έγγραφο του τμήματος διοικητικού – οικονομικού Π.Ε. Πιερίας, της διεύθυνσης διοίκησης, της γενικής διεύθυνσης εσωτερικής λειτουργίας, της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
6. Στις 28 – 09 – 2017 ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έκανε δεκτή την αίτηση θεραπείας του Αναδόχου και αποδέχτηκε τη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.
7. το γεγονός ότι η σύνταξη του 2^{ου} Π.Κ.Μ.Ν.Ε. κρίθηκε αναγκαία εκ των υστέρων (μετά τη διάλυση της εργολαβίας) για να συμπεριληφθούν οι εξωσυμβατικές πρόσθετες εργασίες που δεν συμπεριλαμβανόταν στην αρχική σύμβαση και οι οποίες θεωρήθηκαν από τον Ανάδοχο αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Αυτές οι εργασίες συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση εξακρίβωσης πραγματικών περιστατικών και περιλαμβάνονται στο παρόν 2° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ

Στον κανονισμό των παρακάτω Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, που προκύπτουν από τα εγκεκριμένα περιγραφικά τιμολόγια σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική νομοθεσία, και περιλαμβάνουν κάθε δαπάνη έστω και μη ρητά κατονομαζόμενη τόσο για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, όσο και τις δαπάνες που καλύπτει κάθε τιμή μονάδας στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του συμβατικού έργου. Στις παρακάτω τιμές δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για Γ.Ε. και Ο.Ε., έκπτωση, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Οι προαναφερόμενες νέες εργασίες έχουν ως ακολούθως:

NT 23

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.20.01

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 7744 100,00%

Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα πυγμένα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη (MIO) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 50 μικρά.

Τιμή ανά τρέχων μέτρο (μμ)

Τιμή μμ 2,20 € ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

NT 24

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-61.29

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 6118 100,00%

Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτύωματος επιστέγασης, οποιουδήποτε ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπάρχουσα υποδομή, από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Τιμή kg 3,40 € ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 14/2018
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΚΑ
Επικοινωνία την 22-3-18
Συνεγκτήθη των 90-4-18
Θέμα 30/27 Συμβολίων

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αιγίνιο, 14/03/2018

Για τον ανάδοχο

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τσιμήτρης Αθανάσιος

Πολιτικός Μηχανικός

Αιγίνιο, 14/03/2018

Ο επιβλέπων

Καραϊσκος Διονύσιος

Αγρ.-Τοπ. Μηχανικός

Αιγίνιο, 14/03/2018

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Ε.

Δούρος Κωνσταντίνος
Πολτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αιγίνιο, 14/03/2018

Ο Διευθυντής Τ.Υ.& Π.

Καραμελλίδης Δημήτρης
Αγρ.-Τοπ. Μηχανικός

