



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : «Αποχέτευση Παλαιού Ελευθεροχωρίου»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΗΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στην Κατερίνη, σήμερα, την 7/6/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. οι υπογράφωντες:

1. Κος Καραίσκος Διονύσιος, Τεχν.Υπάλληλος του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού
2. Κος Ζερδαλής Γεώργιος, Τεχν.Υπάλληλος του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού
3. Κος Μπονοβόλιας Νικόλαος, Τεχν.Υπάλληλος του Δήμου Δίου- Ολύμπου
4. Παπαλεξάνδρου Ροζάνα, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού

που ορίσθηκαν ως Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος με την υπ' αριθ. 39/2016 Απόφαση του Δ.Σ. Πύδνας Κολινδρού, μεταβήκαμε επί τόπου του έργου μαζί με τους επιβλέποντες του έργου :

- α) Δούρος Κων/νος Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε.
- β) Κομσή Γεωργία Τοπ. Μηχ/κός Τ.Ε.
- γ) Κωστίκος Γεώργιος Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε

και εκπρόσωπο του Ανάδοχου του έργου,

Μηλιώτη Δημήτριο Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε.

και έχοντας υπόψη

- Τις σχετικές διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα το Ν.3669/08, αρ. 73,

- Την 3/2012 μελέτη του έργου,
- Τα συμβατικά τεύχη του έργου,
- Την με ημερομηνία 31-10-2014 βεβαίωση περαίωσης,
- Την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Προβήκαμε

Στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών του έργου βάσει των συμβατικών τευχών της εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ποσά σε €)

- Προϋπολογισμός έργου 1.932.702,57 € (με ΦΠΑ)
- Η με αριθ. 130/2012 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Πύδνας Κολινδρού περί έγκρισης του πρακτικού δημοπρασίας
- Υπογραφή Σύμβασης με ημερομηνία 06/02/2013 ποσού 1.693.311,85 ευρώ.(με ΦΠΑ)
- Συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου :18 μήνες
- 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 31-10-2014 Εγκρίθηκε με την αρ. 219/2014 Απόφαση του Δ.Σ.
- Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου που εγκρίθηκε με το με αριθ. πρωτ. / / έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Δημοσίων Έργων και αφορά στην κατασκευή τριών ανεξάρτητων υποδικτύων για την αποχέτευση του οικισμού Π.Ελευθεροχωρίου. Το μεγαλύτερο από αυτά (νότιο υποδίκτυο) εξυπηρετεί το κεντρικό, νότιο και ανατολικό τμήμα του οικισμού, ενώ τα άλλα δύο αποχετεύουν αντίστοιχα το βόρειο και δυτικό τμήμα.

Τα λύματα του νότιου υποδικτύου διοχετεύονται με βαρύτητα από δευτερεύοντες αγωγούς στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό ο οποίος κατασκευάστηκε επί του οδικού άξονα Παλαιού Ελευθεροχωρίου - Μακρύγιαλου. Από εκεί οδεύουν με βαρύτητα προς το Μακρύγιαλο μέχρι τον κόμβο της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται το κεντρικό αντλιοστάσιο του Παλαιού Ελευθεροχωρίου Ε3. Το αντλιοστάσιο Ε3 καταθλίβει το σύνολο των ακαθάρτων του Παλαιού Ελευθεροχωρίου στο νοτιοανατολικό τμήμα του Μακρύγιαλου.

Τα λύματα του βόρειου και δυτικού υποδικτύου συγκεντρώνονται σε δύο αντλιοστάσια στο βόρειο (Ε1) και δυτικό (Ε2) άκρο του οικισμού αντίστοιχα και από εκεί διοχετεύονται με άντληση σε σημείο του νότιου υποδικτύου.

- Στον εξοπλισμό κάθε αντλιοστασίου περιλαμβάνονται :
 - 2 αντλίες "υποβρύχιες" (εμβαπτιζόμενου τύπου)
 - 1 αναδευτήρας
 - όργανα διακοπής και λειτουργίας (δικλείδες των καταθλιπτικών αγωγών, βαλβίδες αντεπιστροφής, αισθητήριο στάθμης υγρών , πίεσης κ.λ.π.
- Στον Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται:
- -1 πίλαρ στο οποίο υπάρχουν
- Ερμάριο με 3 φίλτρα πυκνωτών στο E1 και από 2 στο E2 , E3 με τα αντίστοιχα ρελέ και 1 ρυθμιστή αέργου ισχύος
- Ηλεκτρικό πίνακα με 2 inverter , 4 αυτόματους διακόπτες , αντικεραυνικά , 1 απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου κ.λ.π. (αναλυτικά βλ. 3 μονογραμμικά ηλεκτρ. Πινάκων)
- Δίπλα σε κάθε πίλαρ υπάρχει 1 ιστός με φωτιστικό σώμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Παραλαβής έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών και τις βρήκε όλες ορθές όπως αυτές αναγράφονται στα εγκεκριμένα Π.Π.Α.Ε. και στη συνημμένη τελική επιμέτρηση.


ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ


Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και τις συμβατικές υποχρεώσεις του και έχουν εκτελεστεί όλες οι απαιτούμενες δοκιμές σύμφωνα με τη νομοθεσία και το Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου (Π.Π.Ε.).


Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα, την ορθότητα και την ενημέρωσή του και ευρέθηκε πλήρης


Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή παραλαμβάνει οριστικά τις εργασίες που περιλαμβάνει το έργο, όπως αυτές αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα, υπογράφεται όπως παρακάτω και υποβάλλεται στην Προϊσταμένη Αρχή του έργου. Ένα από τα τέσσερα αντίτυπα παρέλαβε ο Ανάδοχος του έργου.


Αιγίνιο 7 16/2016
Για τον Ανάδοχο

Μηλιώτης Δημήτριος Τ.Ε.
Πολιτικό Μηχανικό

Αιγίνιο
Οι Επιβλεπόντες

Δούρος Κων/νος
Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε.

Αιγίνιο 7 16/2016
Η Επιτροπή

Καραίσκος Διονύσιος
Τεχν. Υπάλληλος

Κομσή Γεωργία
Τοπ. Μηχ/κός Τ.Ε.

Κωστήκος Γεώργιος
Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε.

Ζερδαλής Γεώργιος
Τεχν. Υπάλληλος

Μπανοβόλιας Νικόλαος
Τεχν. Υπάλληλος

Παπαλεξάνδρου Ροζάνα
Δημοτικός Σύμβουλος

13



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΙΓΙΝΙΟ 12-7-2016
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7966

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ : «Έγκριση παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτου ΑΜΕΑ στην Πλ. Ελευθερίας στο Αιγίνιο»

Με την υπ' αριθμ. 5162/17-5-2016 αίτηση, δημότης ΑμεΑ ζητεί την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτου ΑΜΕΑ στην Πλ. Ελευθερίας στο Αιγίνιο.

Λαμβάνοντας υπ' όψην :

1. Την παρ. 1Bii του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το υπ' αριθμ. 6678/16-6-2016 έγγραφο του Δημάρχου
3. Το άρθρο 82 του Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114Α'/8-6-2006)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α'/23-3-1999) : «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 261Α'/17-12-2014)
5. Τη δυνατότητα εξυπηρέτησης κατηγοριών συνανθρώπων μας με προβλήματα υγείας, όπως ΑμεΑ.

Εισηγούμαστε :

N. 4313/2014

Την έγκριση του αιτήματος του δημότη με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτου ΑΜΕΑ στην Πλ. Ελευθερίας στο Αιγίνιο διαστάσεων 2,00Χ6,00μ έναντι της Πλατείας και επί της οδού Κρυσταλλοπούλου, πού από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο χαρακτηρίζεται ως πεζόδρομος πλάτους 10,00μ και με την προϋπόθεση να γίνει η κατάλληλη διαγράμμιση της καθώς και η τοποθέτηση πινακίδας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΑΛΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **αριθ.3/2016** τακτικής συνεδρίασης
του Κυπαρισσοπουλείου Κληροδοτήματος Δήμου Πύδνας - Κολινδρού
Αριθ.απόφασης **6/2016**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έγκριση απολογισμού έτους 2015 του
Κυπαρισσοπουλείου Κληροδοτήματος**

Στον Κολινδρό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **5^η** του μήνα Ιουλίου **2016**
ημέρα **Τρίτη**, ώρα **12.00** συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του
«Κυπαρισσοπουλείου Κληροδοτήματος» ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία
καθώς σε σύνολο των 5 μελών της επιτροπής βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη, ως εξής :

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------|
| 1. Παπαργυρίου Δέσποινα | Πρόεδρος Δ.Κ. Κολινδρού | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| 2. Λακασάς Κλέαρχος | Αντιπρόεδρος Δ.Κ. Κολινδρού | ΜΕΛΟΣ |
| 3. Νατσιόπουλος Γεώργιος | Λυκειάρχης | ΜΕΛΟΣ |
| 4. Παπαϊωάννου Χρήστος | Εφημέριος Ι.Ν.Αγ.Θεοδώρας | ΜΕΛΟΣ |

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Χλεμές Δημήτριος Αρχαιότερος Δάσκαλος ΜΕΛΟΣ

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το **1ο** θέμα της
ημερήσιας διάταξης, και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. τον απολογισμό Εσόδων
– Εξόδων του οικονομικού έτους 2015 και συγκεκριμένα για το χρονικό
διάστημα από **1-1-2015** έως **31-12-2015**.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ με τοποθετήσεις και
διευκρινήσεις και έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις των άρθρων 234, 236 του Ν. 3463/2006.
- Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010.
- το αριθ. οικ.28096/14/7/2014 « Παροχή Οδηγιών για τα ΟΠΔ μετά την
ένταξη των νέων Νομικών Προσώπων της Τ.Α στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ»
- Τον αναλυτικό απολογιστικό πίνακα εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2015
- Την αριθ. 1/2016 απόφαση της Δ.Ε του Κυπαρισσοπουλείου Κληροδοτήματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον Απολογισμό Εσόδων – Εξόδων του κληροδοτήματος
«ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ», για το
χρονικό διάστημα **1-1-2015** έως **31-12-2015**, ο οποίος έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2015

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	780,11
0.1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	779,90
0.2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,21
0.3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00
0.4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00
0.5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00
0.6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00
0.7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
1	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.720,22
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.720,22
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.500,33

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

6	ΕΞΟΔΑ	
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	159,90
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	547,30
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	12,03
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	548,58
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	316,50
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΑΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00
73	ΕΡΓΑ	0,00
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ	
74	ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε	0,00
82	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε	0,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1916,02
	ΣΥΝΟΛΑ	3500,33

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2015

1.584,31 €

Ταμειακό Υπόλοιπο στις 31-12-2015

1.916,02 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

3.500,33 €

Το αναλυτικό παράρτημα του απολογισμού οικονομικού έτους 2015 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης .

Β. Την αποστολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πύδνας Κολινδρού προς ψήφιση και έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης – Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Πιερίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **6 /2016** και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Υπογραφές

Τα Μέλη

Παπαργύριου Δέσποινα

Ακριβές απόσπασμα
Κολινδρός 5-7-2016