

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ. 3/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Ματαιώση του διαγωνισμού , επαναδημοπράτηση και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του υποέργου της πράξης με τίτλο : « Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού (φίλτρου) στη θέση Γιαννίτσι Τ.Κ. Αλωνίων Δήμου Πύδνας Κολινδρού » .

Αριθ. απόφασης 30/2018

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Στο Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14^η του μήνα **Φεβρουαρίου 2018** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **9.30 π.μ.** συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από την αριθ. **1490/08-02-2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

- | | | |
|---------------------------|----------|-----------------|
| 1. Λαγδάρης Ευάγγελος | Δήμαρχος | ως Πρόεδρος |
| 2. Κακάνης Κωνσταντίνος | Δ.Σ. | ως Μέλος |
| 3. Πορφυρίδης Χριστόφορος | Δ.Σ. | ως Μέλος |
| 4. Τουλούπας Νικόλαος | Δ.Σ. | ως Μέλος |
| 5. Ασλανίδου Αργυρούλα | Δ.Σ. | ως Μέλος |
| 6. Καζός Παναγιώτης | Δ.Σ. | ως μέλος |
| 7. Βασιλειάδου Ξανθίπη | Δ.Σ. | ως Αντιπρόεδρος |

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΝΕΝΑΣ

Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το **15ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει το λόγο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών έργων ο οποίος θέτει υπόψη των μελών τις Ο.Ε. τα παρακάτω :

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Την αρ.117/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας – Κολινδρού περί ορισμού επιτροπής διαγωνισμού για την διενέργεια διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
- Την αρ. πρωτ.: 2114/06-04-2017 απόφαση ένταξη της πράξης του θέματος στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία με χρηματοδότηση της επιλέξιμης δαπάνης από την Ευρωπαϊκή Ένωση
- Την αρ.πρωτ.:3890/3-10-2017 απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης της Ε.Υ.Δ. Π.Κ.Μ..
- Την αρ.236/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας – Κολινδρού για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της πράξης.
- Την αρ. 107/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων δημοπράτησης του υποέργου της πράξης
- Την δημοσίευση της αναλυτικής και περιληπτικής διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις εφημερίδες στις 19/10/2017
- Την ηλεκτρονική παραλαβή των προσφορών στις 16/11/2017
- Το άνοιγμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στις 20/11/2017, στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, όπου υποβλήθηκαν πέντε προσφορές (1) ΠΟΛΥΖΩΗ ΝΙΚΟ Α.Ε., 2) ΤΑΚΟΥΔΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του Σπ., 3) ΤΕΜΑΚ Α.Ε.Τ.Ε., 4) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. και 5) WATERAA HELLAS ABEE)
- Το από 06-12-2017 πρακτικό Ι αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού με τις οποίες προκρίνει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) τις προσφορές των: 1) ΤΑΚΟΥΔΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του Σπ., 2) ΤΕΜΑΚ Α.Ε.Τ.Ε. και 3) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

- Την αρ.130/07-12-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού Ι του διαγωνισμού
- Τις προδικαστικές προσφυγές που υποβλήθηκαν στην Α.Ε.Π.Π. από τους: 1) ΠΟΛΥΖΩΗ ΝΙΚΟ Α.Ε., 2) ΤΑΚΟΥΔΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του Σπ., 3) ΤΕΜΑΚ Α.Ε.Τ.Ε. και 4) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. κατά της αρ.130/2017 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού
- Την αρ.αποφ.73,74,75,76/2018 της ΑΕΠΠ με την οποία ακυρώνεται η αρ.130/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού κατά το σκέλος που έκανε δεκτές και προέκρινε στο επόμενο στάδιο (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) της διαδικασίας τις προσφορές των: 1) ατομική επιχείρηση ΤΑΚΟΥΔΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του Σπ., 2) ΤΕΜΑΚ Α.Ε.Τ.Ε. και 3) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. καθιστώντας έτσι άγονη την διαγωνιστική διαδικασία
- Το άρθρο 367 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο: «Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ.»
- Τις παρ.1α και 5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 αλλά και το άρθρο 3.5 της διακήρυξης, του διαγωνισμού που διεξήχθη, περί ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.
- Το ζήτημα δημόσιου συμφέροντος που θα τεθεί από την απώλεια Ευρωπαϊκών Πόρων που θα συμβεί σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης από την ΕΥΔ ΠΚΜ λόγω καθυστερήσεων και απόκλισης του χρονοδιαγράμματος αποπεράτωσης της πράξης. Ήδη η ΕΥΔ ΠΚΜ σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: 6042/05-12-2017 απόφαση της έθεσε σε επιτήρηση την πράξη του θέματος βάζοντας ως χρονοδιάγραμμα: α) αποστολής της σύμβασης για προέγκριση την 30/12/2017 και β) ανάληψης νομικής δέσμευσης την 20/01/2018. Λόγω της άσκησης των προδικαστικών προσφυγών από τους διαγωνιζόμενους προς την Α.Ε.Π.Π. οι προθεσμίες αυτές έχουν παρέλθει με ανοιχτό το ενδεχόμενο απένταξης της πράξης.
- Το γεγονός ότι η μοναδική πηγή τροφοδοσίας του οικισμού κατά την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου είναι η γεώτρηση (η οποία είναι ανενεργή από το 2016) στην οποία θα τοποθετηθεί το υπό δημοπράτηση φίλτρο απομαγνήτωσης αφού η ποσότητα νερού του Συνδέσμου Υδρευσης Πιέριας τους μήνες αυτούς είναι μηδενική. Ήδη την περίοδο αυτή, για το έτος 2017, υπήρξε έντονο πρόβλημα υδροδότησης και λειψυδρίας της Τ.Κ. Αλωνίων και γινόταν μεταφορά νερού με υδροφόρες για την τροφοδοσία της Τ.Κ. Αλωνίων με πόσιμο νερό. Άρα τίθεται και ζήτημα ασφάλειας και δημόσιας υγείας των κατοίκων σε περίπτωση απένταξης της πράξης και μη υλοποίησης του έργου.
- Την αδυναμία του Δήμου να ανταπεξέλθει οικονομικά στην εξολοκλήρου χρηματοδότηση του υποέργου από Ιδίους Πόρους

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επαναδημοπράτηση της πράξης με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή σε επόμενη συνεδρίαση της και μετά από την απόφαση έγκρισης δημοπράτησης που θα εκδώσει η ΕΥΔ της ΠΚΜ.
2. Την έγκριση του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών της αρ.8/2016 μελέτης του υποέργου του θέματος με τα παραρτήματα του.

Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου του Ν. 4412/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1. Την ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επαναδημοπράτηση της πράξης με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή σε επόμενη συνεδρίαση της και μετά από την απόφαση έγκρισης δημοπράτησης που θα εκδώσει η ΕΥΔ της ΠΚΜ.
2. Την έγκριση του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών της αρ.8/2016 μελέτης του υποέργου του θέματος με τα παραρτήματα του.

Η απόφαση αυτή πήρε **αριθ. 30/2018**.

Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Λαγδάρης

Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Αιγίνιο **14-02-2018**

Ακριβές αντίγραφο

Τα Μέλη

